ORDEN DE SERVICIO PARA EL OTORGAMIENTO DE PRORROGAS

Obra:

Lugar y fecha:

ORDEN DE SERVICIO N( __________________

1. En respuesta a la solicitud del Contratista según Nota de Pedido n( _________ de fecha ______________, el Comitente por intermedio de esta DO otorga al Contratista una prórroga a los plazos contractuales de _________________ días corridos.

2. De acuerdo con la prórroga concedida por medio de esta orden de servicio el plazo de finalización de los trabajos queda establecido para la fecha  ________________________ _____ _______________________

3. Dentro de un plazo de _______________ días corridos a partir de la fecha de notificación de esta orden de servicio, el Contratista presentará a la DO un nuevo plan de trabajo, adecuado con la prórroga otorgada y con un ordenamiento similar al del plan vigente. (*)

               DIRECCION DE OBRA                                                          CONTRATISTA                                  

Fecha notificación: ___________________

NOTAS:

(*) Suprimir el punto 3 en caso de que la prórroga otorgada no altere sustancialmente el plan de trabajo vigente.


